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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 

 
 

Dotyczy:  

 

 

postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy”, 

prowadzonego pod nr referencyjnym GPI.271.14.2020 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia                 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1. 

Proszę o wyjaśnienie z jakich powodów termin realizacji robót został wyznaczony w okresie 

zimowym. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, Wykonawca nie jest  

w stanie dotrzymać terminów realizacji. Poza tym termin realizacji robót budowlanych                      

w stosunku do zakresu prac jest krótki.  

Proszę o zmianę terminu realizacji biorąc pod uwagę okres zimowy i zakres prac wykonania. 

 

Wyjaśnienie nr 1. 

W SIWZ określono ramowe, cząstkowe terminy realizacji kolejnych etapów zadania, które  

mają charakter pomocniczy pozwalający na uzyskanie zakładanego przez Zamawiającego 

celu (wskazując, że do danego terminu należy wykonać pewien etap).  Jednocześnie 

wskazano ostateczny termin zakończenia prac tj. 30.04.2021 r. Ponadto w pkt 1 ppkt 2) 

rozdziału IV SIWZ określono, że: szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną 

określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu 

zamówienia – który to wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu. 

Zgodnie z powyższym to Wykonawcy dano dyspozycję szczegółowej regulacji terminów 

cząstkowych, poprzez ich doprecyzowanie w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a tym 

samym to Wykonawcy przysługuje prawo decydowania o tym, kiedy faktycznie wykonana 

zostanie dana część zadania, uwzględniając ustalone przez Zamawiającego terminy 

cząstkowe,   tak aby wykonanie zadania możliwe było do dnia rozliczenia końcowego 

inwestycji.  

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany końcowego terminu realizacji zadania będącego 

przedmiotem zamówienia. Termin wynika z warunków jakie Zamawiającemu określa 

instytucja dofinansowująca zadanie. Ponadto Zamawiający przed ogłoszeniem o zamówieniu 

publicznym dokonał szczegółowej analizy ramowych terminów realizacji zadania i określił                  

je w taki sposób aby możliwym było jego wykonanie. 

 

Pytanie nr 2. 

Bardzo proszę o informację zwrotną w którym Formularzu do oferty na zadanie „Przebudową 
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drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy" GPI.271.14.2020 należy zawrzeć informację na 

temat doświadczenia projektanta, czy wraz z ofertą należy również dokumenty 

potwierdzające jego wiedzę i doświadczenie 

 

Wyjaśnienie nr 2. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych                             

w Rozdziele V pkt. 2. ppkt (3  SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (warunki udziału dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej) należy wraz z ofertą złożyć informację wg wzoru 

zawartego w załączniku nr 6 – wykaz osób. Analogicznie do wskazanego tam wzoru zapisów 

dotyczącego doświadczenia kierownika budowy należy wskazać doświadczenie projektanta, 

w taki sposób aby przy ocenie oferty można było wykazać spełnianie warunków. W celu 

zobrazowania istoty dokonano korekty w/w załącznika.  

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.  

 

 

 

 

         Wójt Gminy 

        /-/ Jan Klasa/ 
 

 

 Otrzymują: 

- Wykonawcy składający zapytanie; 

- Strona internetowa Zamawiającego; 

- UG/ad acta. 
 


