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zawarta w dniu .........ccoeevennne. 2019 r. w Czarnej Dabrowce pomigdzy:

Gming Czarna Dabréwka z siedzibg w Czarnej Dabrowce przy ulicy Gdanskiej 5 77-116 Czarna Dabrowka,
NIP: 842-16-44-035

reprezentowana przez:
Jana Klase — Woéjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszatkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawca”;

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z ze zm.), pn.: Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest realizacja zadania
inwestycyjnego dotyczacego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow znajdujacej si¢ w miejscowosci
Podkomorzyce w gminie Czarna Dabroéwka, Powiat Bytowski, Wojewodztwo Pomorskie. Oczyszczalnia
sciekow zlokalizowana jest na dziatkach nr 7/9 1 7/10 obrgb geodezyjny Podkomorzyce. Zamoéwienie
realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3. Gospodarka Wodno — Sciekowa wspotfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Podkomorzycach, przy
zachowaniu istniejacej technologii oczyszczania $ciekow.

2. Przedmiot niniejszego zamdéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych obiektow kubaturowych:
- przepompowni technologicznej §ciekow dowozonych P-1,
- stacji zlewczej $ciekow dowozonych,

- przepompowni $ciekow P-2,

- zbiornika retencyjno-usredniajacy Sciekow surowych,
- komory elektrozasuw,

- reaktora biologicznego SBR nr 1,

- reaktora biologicznego SBR nr 2,

- zbiornika $ciekow oczyszczonych,

- komory pomiarowej $ciekow oczyszczonych KP,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 1,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 2,

- budynku socjalno-technicznego,
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- silos na wapno (magazynu wapna),

- komory zasuw KZ-1,

- komory zasuw KZ-2,

- komory pomiarowej zasuw i osadu,

- komory zasuw KZ-3.

Zamowienie obejmuje, ponadto likwidacje istniejacych obiektow, w tym:
- budynku socjalnego,

- komory rozdziahu,

- pompowni $ciekOw oczyszczonych.

Zamoéwienie przewiduje rowniez wykonanie obiektow niekubaturowych
liniowej), w tym:

- rurociggu $ciekéw surowych D=160 PE,

- przytacza wodociagowego,

- rurociagu tlocznego $ciekow dowozonych D=160 PE,

- kolektora $ciekow surowych D=225 PE,

- rurociggu ttocznego sciekéw surowych D=160 PE,

- rurociggu $ciekow oczyszczonych D=200 PE,

- rurociggu osadu nadmiernego D=160 PE,

- odciek z poletka osadu D=160 PVC-U,

- rurociggu tloczonego $ciekdw oczyszczonych D=160 PE,

- rurociggu $ciekdow — osadow z czyszczenia zbiornika D=160 PVC-U,
- rurociggu grawitacyjnego osadu zageszczonego D=110 PE,

- odcieku z poletek osadowych D=200 PVC-U (istniejacych),

- kanalizacji sanitarnej D=200 PVC-U,

- kolektora wod nadosadowych D=200 PVC-U,

- ogrodzenia zewnetrznego wraz z brama wjazdowa z napedem i furtka,
- placu i drogi utwardzonej,

- oswietlenie zewnetrznego oraz sieci kablowe.

(infrastruktury

Przedsiewzigcie obejmuje rowniez dostawe wyposazenia oczyszczalni w postaci wyposazenia bhp i

ppoz.

Ogolna charakterystyka przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane w szczego6lno$ci na podstawie projektu

budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot; nadto wykonawca zobowigzany

jest do wymiany i dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i oprzyrzadowania;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego.
Roboty rozruchowe beda obejmowac nastepujace etapy:

prace przygotowawcze do rozruchu,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny;

4) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaze i szkolenia oraz dostarczy¢ dokumentacje

techniczng i technologiczng w tym przeszkoli¢ przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji
i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
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5) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié wymagane proéby i badania, wraz
z uzyskaniem odbioru robot i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do
uzytkowania oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng.

6) Do obowiazkow wykonawcy nalezy, takze wykonanie przegladow gwarancyjnych i ustug
serwisowych obiektu i instalacji przez caly okres obowigzywania gwarancji.

7) Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz przedmiar stanowigce zataczniki do niniejszej umowy.

8) Wykonawca nadto, w ramach realizacji umowy, zobowigzany jest do:

a) uzyskania niewymienionych w ustepach poprzedzajacych wszelkich ostatecznych decyz;ji,
pozwolen i uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (przedmiotu umowy),

b) przeprowadzenia prac przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,

c) zabezpieczenia placu budowy, w szczeg6lnosci przed dostgpem 0sob nieuprawnionych,

d) zorganizowania zaplecza oraz biura budowy z pomieszczeniem dla inzyniera kontraktu/inwestora
oraz salg narad o pow. min 15 m?,

e) wykonania zaprojektowanych robot budowalnych zgodnie przepisami bhp, ppoz. oraz sztuka
budowlang, wraz z wymiang i dostawa niezbednych instalacji, urzadzen, sprzetu i
oprzyrzadowania, zwanych dalej w umowie w skrocie instalacja,

f)  zalozenia i prowadzenia dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentujacej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robot budowlanych,

g) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robot w tym
wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawcza,

h) uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i zaswiadczen po zakonczeniu robot
budowlanych (w przypadku takiej koniecznos$ci uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub zaswiadczenia od wlasciwego organu o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot
budowlanych).dokonanie sprawdzenia i rozruchu instalacji oraz poprawnosci dziatania instalacji;

4. Wykonawca oswiadcza, iz nalezycie zapoznal si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi z

tego tytutu zastrzezen. Mylne rozpoznanie warunkow realizacji niniejszej umowy, obcigza Wykonawceg.

§2
Termin realizacji

2.1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:

a) rozpoczgcie robot budowanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia: w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

b) zakonczenie robot budowalnych stanowiacych przedmiot zaméwienia: do dnia 31.03.2021 roku,

¢) wykonanie cato$ci przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 roku.

2) Szczegolowe terminy poszczegélnych prac zostana okreslone przez Wykonawce w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamowienia, opracowanym przez Wykonawce w terminie 7 dni
od podpisania umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2.2. Strony ustalajg, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnos$ci oraz robot wynikajg
z opracowanego przez Wykonawce, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Zmiana harmonogramu, jezeli nie narusza postanowien ust. 1, nie wymaga zmiany umowy,
jednakze na zmiang harmonogramu (zmiane termindw) wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiajacego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2.3. Terminy odbioréw czgsciowych okresla harmonogram, o ktorym mowa w ust.2.2. z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do odbioru robot danego etapu ponad kwote wartosci robot
przewidziang do zaptaty w danym roku budzetowym - okreslona w § 9 ust. 6.

2.4. W przypadku wykonania robot budowlanych w danym roku budzetowym w zakresie przekraczajagcym
warto$¢ okreslong w § 9 ust. 6 Wykonawca nie jest uprawniony do zgloszenia tych robdt do odbioru i
ponosi koszty zabezpieczenia wykonanych rob6t do dnia odbioru zgodnie z pkt.2.3.

§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i/lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
edy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robdt budowlanych,

3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych, dostaw lub ustug jest dluzszy niz przewidywany umowg z
Zamawiajacym,

6) gdy cena za realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczego6lnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatgcznikow,

8) nie uwzglednia obowigzkdéw wskazanych w § 4 ust. 8 - 13 umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
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terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie p6zniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
zmiang.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 3 dotyczace
zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu
w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Ponadto,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§4
Podstawowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i obowiazujacymi w Polsce przepisami.

Roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane, w szczego6lnosci zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019r., poz. 1186 ze zm.),

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2019r.,poz. 266),

3) ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018r.,
poz. 1945 ze zm.),

4) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 779 ze zm.),

5) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j.: Dz.U. z 2018r.,p0z.2268 ze zm.),

6) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.: Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zm.),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U z 2015r., poz. 1422 ze zm.),

8) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r., nr 47, poz. 401 ze zm.),

9) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadow
sciekowych (Dz.U. 2015r., poz. 257 ze zm.),

10) rozporzadzenia Ministra ~ Gospodarki ~ Przestrzennej i  Budownictwa z  dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.
1993r., nr 96, poz. 438 ze zm),

11) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005r., nr 81, poz. 716 r. ze zm),

12) innych nie wymienionych w punktach poprzedzajacych normujgcych przedmiot zamowienia.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robot
przewidzianych niniejszag umowa, zgodnie ze ztozong oferta, w tym:

1) funkcje kierownika budowy petic bedzie:

Osoby wskazane w ustepie poprzedzajacym w pkt. 1-4) musza posiada¢ uprawnienia i do§wiadczenie
okreslone w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienias

Kierownik budowy, kierownicy rob6t branzowych muszg by¢ czlonkiem izby inzynierow budownictwa i
posiada¢ aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Do podstawowych obowiagzkoéw kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:
1) realizacja obowigzkéw wynikajacych z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w tym:

— protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
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osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

— sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,,planu BIOZ”) zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy,

— prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

— zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem lub pozwoleniem na budoweg, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru

2) wypehianie innych obowiazkow kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz
przepisach wykonawczych oraz pozostatych przepisach powszechnie obowigzujacych;

3) przebywanie na terenie budowy w kazdy dzien i w godzinach realizacji rob6t budowlanych,
4) na zadanie Zamawiajacego udziat w radach budowy, ktore beda si¢ odbywac na trenie budowy;

5) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i nadzor nad usuwaniem na biezgco zbednych
materialow, odpadow oraz $mieci i dokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami, a takze
utrzymania wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi

8. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy 1 podwykonawcoéw  zatrudnienia na umowe
0o prace o0sOb wykonujacych roboty w zakresie: robot rozbidrkowych, zbrojenia, betonowania,
spawalniczych, montazowych budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania,
elektrycznych, elektrotechnicznych, robo6t drogowych,  utwardzenia terenu, montazu instalacji
i urzadzen, robot malej architektury oraz montazu przylaczy: energetycznych, wodociggowego|

i kanalizacji sanitarnej, takze operatorow sprz¢tow budowlanych- w rozumieniu przepisoOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, o ile czynnosci te mieszcza si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 1 czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, w trybie art. 143e ustawy Prawo Zamodwien publicznych,
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$swiadczenie to powinno
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11.

12.

13.

14.

15.

zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 8 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej § 12 ust. 1 pkt. 9
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji umowy,
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz umozliwiajacych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku w zakresie okreslonym ust. 9-12.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia robot w sposodb jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty
zwigzane z tego typu utrudnieniami obciaza¢ beda Wykonawce.

Obszar prowadzonych robot (teren budowy) bedzie oznaczony 1 zabezpieczony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zabezpieczajac teren budowy winien zapewni¢ bezpieczny
iswobodny dostep dla uzytkownikow ze strony Zamawiajgcego, tzn. pracownikow, personelu
technicznego oraz innych o0sob trzecich. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie S$rodki do
zabezpieczenia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikdéw ze wzgledu na realizowane roboty
budowlane, a nadto tablice ostrzegawcze. Wykonawca winien zapewni¢ s$rodki do zapewnienia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikow ze wzgledu na realizowane roboty budowlane, a
nadto wygrodzenie wykopow, znaki i tablice ostrzegawcze. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia
robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigzaé
beda Wykonawce. Przestrzeganie powyzszych zapisow bedzie realizowane przy zachowaniu
nastepujacych uwarunkowan prowadzenia robot:

— roboty  beda wykonywane ~w  czasie normalnej  eksploatacji  oczyszczalni

w budynku bedacym w ciaglym uzytkowaniu przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji robot
budowlanych;

— roboty utrudniajgce funkcjonowanie oczyszczalni powinny by¢ wykonywane wylacznie w czasie

uzgodnionym z Zamawiajgcym;

— prace prowadzone przez Wykonawce nie moga utrudnia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem, a w szczegdlnosci nie moga zaktocaé toku pracy i ruchu w sposob inny niz bedacy
nastgpstwem koniecznych zaktocen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robét;
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

— Wykonawca zapewnieni Zamawiajacemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane;

— wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wedlug ponizszej procedury :

a) na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, istnicje mozliwos$¢ zajecia lub
wylaczenia okreslonego fragmentu obiektu w celu prowadzenia w nim robot budowlano-
montazowych, wykonawca w takim przypadku kazdorazowo opracuje i przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji schemat funkcjonowania obiektu w tym czasie, aby zapewnié
funkcjonowanie oczyszczalni;

b) w wyjatkowych sytuacjach Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do
czasowego zaprzestania robot w danej czeséci obiektu, o ile jest to niezbgdne do funkcjonowania
obiektu i instalacji oczyszczalni.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzong dokumentacja budowlana, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych umowg warunkach.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy na realizacj¢
zamoOwienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej starannosci. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszystkich $wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za
osoby lub podmioty, z ktorych pomoca Wykonawca swe obowiagzki wykonuje lub ktorym powierza ich
wykonanie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwila jego przejecia.

Wykonawca zapoznal si¢ juz z terenem budowy (podlaczenia, rozbiorki, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajacymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalnosci w otoczeniu terenu budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia medidw energii elektrycznej i wody niezbednych do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu szkod, w szczegolnosci wyrzadzonych osobom trzecim na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez
niego wyrzadzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot.

Wykonawca zapewni stata ochrong obiektow, materiatow i urzadzen w obrgbie terenu budowy w celu
zapobiezenia wypadkom pracownikow, a takze kogokolwiek zardwno zatrudnionego przy jakiejkolwiek
pracy na terenie budowy, jak rowniez 0sob niezatrudnionych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga by¢ spowodowane btedem w
wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode kogokolwiek uczestniczacego lub nieuczestniczacego w
przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i
dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek naruszenia umowy przez Wykonawce
w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podleglym jego kompetencji, w szczegdlnosci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
realizacjg robot z innych przyczyn niz wskazanych w ustgpach poprzedzajacych. Wykonawca

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 9 z 23



zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie mogltyby zosta¢ przeciw
niemu podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

26. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca na
wlasny koszt i ryzyko.

27. Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub osobg upowazniong. Akceptacja materialow przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich jako$¢ oraz z gwarancji.

28. Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz PFU.

29. Wykonawca winien uzywa¢ materialdow zgodnie z ich przeznaczeniem i wylacznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatow,
winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla
potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatdw, w odniesieniu do ktorych stwierdzit wystapienie
wad.

30. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow na zaoferowane i
zastosowane  materialty przed  podpisaniem  protokotu  odbioru  robdt, a  takze
na kazde zadanie Zamawiajgcego.

31. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich przepiséw
prawa i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatalno$¢ swych przedstawicieli, pracownikow i innych oséb,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umowg. Wykonawca ponosi rowniez petng
odpowiedzialno$¢ z tytulu wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisoéw oraz jest
zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu pelnej bezszkodowos$ci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

32. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ $rodowisko (zar6wno na terenie budowy, jak i
poza  nim) oraz ogranicza¢ szkody i  ucigzliwosci dla  ludzi = wynikajace
z zanieczyszczen, hatasu 1 innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

33. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualnos¢ wszelkich dokumentow
i uzgodnien zwigzanych z realizacjg robot.

34. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

§5
Podstawowe obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
lub jakiejkolwiek jego czgsci zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w
formie protokotu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonywanych robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

4. Czynno$ci odbiorowe robot dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby nie
hamowac¢ postgpu robot.
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§6

Przekazanie dokumentacji

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg w dniu przekazania placu budowy.

§7
Odbiory robot

Zakres 1 sposob odbiorow elementéw robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

prawem budowlanym.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1)

2)

3)

4)

5)

odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robot ulegajacych zakryciu, badz robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

odbidr czesciowy celem cze$ciowego rozliczenia wykonanych robot budowalnych:

a) dokonuje si¢ po zakonczeniu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 umowy, jednakze nie czg¢$ciej niz raz na kwartal. Zamawiajacy nie ma obowigzku
odbioru robdt (etapdw robot) przed uptywem termindéw okreslonych z harmonogramie rzeczowo-
finansowym; Zamawiajacy nie ma obowigzku odbioru robét danego etapu ponad kwote wartosci
robot przewidziang do zaptaty w danym roku budzetowym okreslona w § 9 ust. 6.

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy.

odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy na
podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajgcego (potwierdzenie takie nastgpuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego),

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w
obecnosci Wykonawcy,

c) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza.

d) do odbioru koncowego w zakresie wad nieistotnych stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust. 3 oraz § 12 ust.
1 pkt. 4 w zakresie naliczenia kar umownych.

odbior technologiczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego po dokonaniu rozruchu

technologicznego i uzyskaniu zgody na uzytkowanie przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uwaza sig

za zrealizowany od dnia podpisania protokotu odbioru technologicznego

odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji za wady przy

udziale Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.

Przystepowaé do odbiorow robot w imieniu Zamawiajacego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosSci do takich odbioréw

przez Wykonawce.
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Po catkowitym zakonczeniu rob6t Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej gotowosci
przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze zgloszeniem przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kompletna
dokumentacje powykonawczg. Przed podpisaniem protokolu koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane
materiaty,

2) dokumentacj¢ powykonawcza.
Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawce nastapi z dniem podpisania
protokotu odbioru technologicznego przedmiotu umowy.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usuni¢cie
ujawnionych wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady istotne, to
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robdt do czasu usunigcia wad w
wyznaczonym terminie, jednakze nie dhluzszym niz 14 dni kalendarzowych. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do pozostatych odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.
Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robot, o ktérych mowa w ust. 2, wymagaja formy pisemnej —
protokolu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznos$ci. Protokoty odbioru podpisywane beda
przez przedstawicieli Zamawiajacego, kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podstawg do rozpoczgcia rozruchu
technologicznego.
Datg wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru technologicznego chyba, ze w toku czynnosci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgloszony do odbioru element nie zostal w catosci wykonany lub
posiada wady istotne.
W przypadku sporu co do jako$ci odbieranych robdt Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta. Koszty
ekspertyzy pokrywa strona niemajaca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

§8

Nadzor

1. Ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ osoby:.

. Nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie
powotany inspektor nadzoru inwestorskiego:

branzy konstrukcyjno- budowlanej w osobie............c.cooiiiiiiiiiiiinn.

branzy sanitarnej W 0SObIC..........ovvvrivriiniiniineinnnnnn

branzy elektrycznej w 0S0ODbi€........c.ovvivviiiiiiiiiiiiiiin,

branzy drogowej W 0SObI€.........ovvvvvriiiiirieninninnnnn.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§9
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Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

Zgodnie ze ztozong oferta za wykonanie catego przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: ..........ooeiiiiiii. zt + podatek VAT (...... Y0)s 4 e zt
cena brutto: ......oevviiiiiiiiiii zt
(SEOWNIE DIULO: Lot ),

. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowily si¢ o
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamowienia
zgodnie z wyznaczonym zakresem, o ktorym mowa w § 1 i n. umowy. Beda to m.in. koszty uzyskania
stosownych decyzji i zezwolen, koszty obstugi geodezyjnej, dotyczace wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa
i dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty rozruchu technologicznego,
koszty szkolenia oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek
VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajace
wnikliwg i calo$ciowa znajomos$¢ przedmiotu umowy, warunkow jego realizacji oraz wszelkie standardy,
a takze obejmuje rowniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami gruntowymi lub
pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkoéw pogodowych, ktore zostaty
uznane za sit¢ wyzszg) znanymi lub nieznanymi.

. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu prawidlowych faktur przez Wykonawcg.

5. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda protokoty odbioru robdt budowlanych i odbioru

technologicznego zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajacego.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca wystawi ustrukturyzowane faktury
poprzez platforme fakturowania (Platforma FElektronicznego Fakturowania). Wykonawca wystawi
nastepujace faktury :

1) za realizacje robot budowlanych — beda wystawiane przez Wykonawce kazdorazowo po dokonaniu
odbiordéw czesciowych przez Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, z tym,
ze w 2019 roku, maksymalna kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie moze wynie$¢ wiecej niz
1 000.000,00 ziotych brutto (stownie: jeden milion tysigcy i 00/100 ztotych brutto), w 2020 roku
maksymalna kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie moze wynie$¢ wiecej niz 3 600.000,00
ztotych brutto (stownie: trzy miliony pigéset tysigcy 1 00/100), natomiast pozostata kwota naleznego
wynagrodzenia zostanie zaptacona w 2021 roku po dokonaniu odbioru koncowego.

2) Strony w zakresie rozliczenia czeSciowego ustalaja nastepujace zasady :

- Wykonawca bedzie wystawiat faktury cze¢$ciowe zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramie
rzeczowo finansowym stanowigcym zatacznik do Umowy, za roboty juz wykonane oraz wbudowane
materialy, urzadzenia i osprzet, odebrane jako zgodne z SIWZ, niniejszg umowa;

- warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ kwot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym dla etapu, ktorego faktura dotyczy; oraz kwot wskazanych § 9 ust. 6 pkt 1, ze wzgledu na
mozliwosci finansowe Zamawiajacego.

- platnosci beda realizowane zgodnie =z zaakceptowanym przez Zamawiajacego aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko wykonania robdt lub dostaw o
warto$ci przekraczajacej kwotg srodkow przewidzianych w harmonogramie obcigza Wykonawce;

- Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wielkos¢ przerobu musi zgadza¢ si¢ z harmonogramem

finansowania z podziatem na lata; Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty zaplanowane w
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harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego muszg by¢ wykonane,
a ich przesunigcie wymaga odrebnej zgody Zamawiajacego; Propozycje ewentualnych przesunigé w
harmonogramie rzeczowo — finansowym musza by¢ zglaszane pisemnie przez Wykonawceg na co
najmniej dwa miesigce przed rozpoczeciem kwartatu, w ktorym roboty mialy by¢ pierwotnie
wykonane;

- podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda protokoly odbioru czgsciowego robdt wykonanych

w danym etapie sporzadzane raz na koniec etapu z zalaczonymi wyliczeniami wartosci robot
potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego oraz przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego; dla rozliczenia danego etapu Wykonawca musi przedtozy¢ protokdt zaawansowania,
potwierdzajacy zakres (ilo$¢, rodzaj i warto$¢) wykonanych robdt, wbudowanych materialow, urzadzen
i osprzetu; podstawa do obliczenia warto$ci wykonanych robdt, wbudowanych materiatéw, urzadzen i
osprzetu bedzie rzeczywiste zaawansowanie wykonanych roboét, wbudowanych materialow, urzadzen i
osprzetu (potwierdzenie wykonania robdt obmiarem czg§ciowym, narastajacym).

Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Urzad Gminy Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabrowka NIP: 842-16-44-035

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego, w terminie
30 dni od daty wplywu prawidtowej faktury do Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 14sto dniowym wyprzedzeniem o zblizajagcym sig
okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajacego srodkoéw finansowych.

W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty otrzymania faktury
korygujace;j.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robdt Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Do faktury wystawianej przez Wykonawce musza by¢ dolaczone oryginalne o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich nalezno$ci wymagalne od Wykonawcy zostaly w catosci zaptacone.
W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwote
z faktury, ktéra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujacych oswiadczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie
faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robét.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawarl przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dla zapewnienia roszczen zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposob opisany w
Specyfikacji Istotnych warunkéw zamoéwienia. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwana
dalej réwniez  ,gwarancja  wykonania", zostanie = wniesiona przez  Wykonawce w
1013001 (< PP w wysokosci 5% ceny okres$lonej w ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30%
wysokos$ci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptlata, o ktoérej mowa w ust. 23 nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Strony przewiduja zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian przepisOw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykony przez Wykonawce zamowienia.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian, o ktérych mowa
w ust. 25 z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 25 lit. b) , ¢) i d) moze by¢

dokonana nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej
zmiany.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. a) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzezeniem ze stawka netto nie
ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. b) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu  po wejsciu w zycie przepisdOw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokladne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie, w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwigzek  pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptlywem zmiany na minimalnego wynagrodzenia za pracg
na kalkulacje¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia o prace.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. ¢) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang¢ niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
czes$¢ przedmiotu umowy po wejsciu zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenia kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. ¢), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku
ze zmianami zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. c).

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. d) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
czes¢ przedmiotu po wejsciu zmian dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planoéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. d), na
kalkulacje¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
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zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad o ktérych mowa w
ust. 25 lit. d).

Wprowadzenie zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wymaga udokumentowanego wniosku i o§wiadczenia
o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem okreslonych w
ustepach poprzedzajacych zmian na kalkulacje ceny ofertowej wg kosztorysu inwestorskiego. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z ww. zmianami.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 25 na koszty wykonania zaméwienia
nalezy od Wykonawcy.

§10
Re¢kojmia
Na wykonany caly przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi
(uwaga: w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dluzszego niz 60 m-cy, okres rekojmi ulega
przedtuzeniu do uptywu okresu gwarancji jako$ci) wedlug przepisow art. 556 — 576 * w zw. z art. 656 § 1
oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie caly przedmiot umowy, w tym wykonanie robot
budowlanych, wykonanie rozruchu technologicznego i pozostatych obowigzkow wskazanych w § 1
umowy. Regkojmia obejmuje obiekt budowlany, wraz z instalacja, osprzgtem urzadzeniami.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu

umowy do uzytkowania .

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wskazanych w § 11 ust. 8, ktory stosuje
si¢ odpowiednio.

W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdzniat si¢ w zatatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcey, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw
w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjmg orzeczenie
bieglego powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku
niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty kwoty niezb¢dnej do pelnego pokrycia kosztow wykonania zastgpczego.

Zgloszenie wady winno nastgpic¢ pisemnie.
Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.
W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Gwarancja

. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly przedmiot

umowy. W razie sprzecznosci uprawnien gwarancyjnych stosuje si¢ gwarancj¢ okre§lona w niniejszym
paragrafie z zastrzezeniem, ze obowiazuje dluzszy okres objety ochrong gwarancyjng (dtuzszy okres
gwarancji)
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10.

11.

12.

1.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady calego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, w
tym wady wykonanych robot, ktore okresla ta dokumentacja projektowa, a takze wady instalacji oraz
zamontowanych urzadzen i osprzetu. Gwarancja nie sa obj¢te wady powstate wskutek niewlasciwego
uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposdb zgodny z instrukcjami dotyczacymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposob wynikajacy z do§wiadczenia zyciowego.
Domniemywania si¢, ze wada powstala z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie umowy, a ci¢zar
udowodnienia faktu, ze wada wystapila z przyczyn obcigzajagcych Zamawiajacego lub osobe trzecia
spoczywa na Wykonawcy.

. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,

art. 577 'oraz art. 577 ? kodeksu cywilnego.

Gwarancja, obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robdt zawierajacego potwierdzenie
usuni¢cia usterek.

. Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia i usuni¢cia wady,

tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.
Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie
wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa ujemnie
na skutki wynikle z tej wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wszelkich usterek w terminie
................. godzin od momentu ich zgloszenia oraz do bezplatnego usunigcia wad, jakie wystapia w
przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz ........ dni kalendarzowych od dnia ich zgloszenia —
zgodnie ze wskazanym w punkcie 21.4.3 oraz 21.4.4. SIWZ kryterium oceny ofert.
W przypadku nieusunigcia usterki lub wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia usterki
lub wady we wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wad w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia tego wezwania.
Niezalezenie od uprawnien z tytulu usunigcia usterki i wady Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz
naprawienie szkody.
W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.
§12
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w realizacji przedmiotu zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2.1 pkt. 1 lit. c umowy;
2) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapiag w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 3 umowy;
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3) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w usuni¢ciu wszelkich wad, jakie wystgpia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 8§ umowy;

4) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za brak
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

7) w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

8) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

9) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy z tytulu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 8 umowy czynno$ci; powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobe swiadczacg roboty, a nie zatrudniong przez Wykonawceg lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace;

10) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 91 10 umowy;

11) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w opracowaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 umowy;

12) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Kary umowne sa niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych

kar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-12 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robdt, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorg¢czenia mu zadania Zamawiajacego
zaptaty takiej kary umowne;.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego Wykonawcy

przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana
w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okre§lonych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a
takze w sytuacji okre$lonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
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Rozwigzanie, odstapienie od umowy
1. Odstapieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy.
2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedloza szczegdlowe zestawienie swoich
roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

3. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznoS$ciach;

2) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.1. pkt 1 lit. b przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca jest w zwtoce w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.1. pkt 1 lit. ¢ przez co najmniej 30 dni.

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczgte bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pis§mie;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na pisSmie, przerwal realizacje robdt z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

6) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, realizuje inwestycj¢ bgdaca przedmiotem
niniejszej umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

7) konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 15 umowy, lub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt. 14

niniejszej umowy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
okoliczno$ci bedacych podstawa odstapienia.

5. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta

Strona nieodpowiadajaca za odstagpienie od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiagzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona
jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokot z zakonczenia robdt i zawiadomi Wykonawece;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odstapita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiatow ogdlnego
stosowania;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzety oraz
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
zgodnie z zakresem umowy i dokumentacja do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§14
Rozwigzywanie sporéw
1. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez bezposrednie negocjacje.
2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wilacznie ze sporami dotyczacymi jej waznoSci,
interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostana rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane
przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Postanowienia koncowe

1.  Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

o

. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamowien publicznych. W
SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do tresci ofertowym
w zakresie :

1) Terminu realizacji umowy na skutek:

a) przedluzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkow ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub przedtuzenia postgpowania z innych przyczyn - ponad 60
dni, w takim przypadku termin zostanie przesunigty o il 0§¢ dni ponad 60 dni trwania postgpowania,

b) wydluzajacych si¢, ponad przewidziane przepisami, termindw wydania decyzji, uzgodnien,
postanowien lub innych aktéw administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
niespowodowanych z winy Wykonawcy,

¢) koniecznosci zaspokojenia oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
zamoOwienia,

e) wystgpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

f) konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania
strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z likwidacja szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

g) opo6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

h) wstrzymania robot przez Zamawiajacego w okoliczno$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, w tym ze wzgledu na konieczno$¢ rozwigzania problemoéw technicznych jakie
moga ujawnic si¢ w trakcie realizacji zamowienia,

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane,
z uwzglednieniem okres6w niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy o czas (okres w
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dniach), w ktérym z powodu w/w okoliczno$ci roboty nie mogly by¢ wykonywane;

2) Odstgpienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji cze$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy - w
przypadku czes$ciowej lub catkowitej utraty dofinansowania, o ktérym mowa w § 1, lub zmiany umowy na
dofinasowanie z innych przyczyn - skutkujacej konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia wedtug zasad
okreslonych w pkt. 3);

3) sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadku konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji

rob6t dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat
dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cia wykonania robdt
zwiazanych z likwidacja szk6d powstatych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny
przyjete z zeszytow SECOCENBUD (jako $rednie), a podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadow rzeczowych (KNR); zmiana
wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba
konieczno$¢ robot zamiennych wynika z wad istotnych projektu;

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzezeniem
pkt. 13.3. SIWZ.

5) Ceny w sytuacjach i zasadach okreslonych w § 9 ust. 25 umowy;

6) osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownikow robot branzowych, przy czym nowo wskazana
osoba powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego;

7) zmiany warto$ci robot przewidzianych do zaptaty w danym roku budzetowym - zgodnie z pkt. 7.3 SIWZ
oraz § 9 ust. 6 umowy w zakresie nie przekraczajagcym 150 % przewidzianej warto§ci w danym roku
budzetowym, jezeli Zamawiajacy bedzie posiadal w budzecie Gminy przewidziane na ten zakres $rodki -
zgodnie z uchwatg budzetowa na dany rok lub zgodnie z uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowe;j.

3. Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pis$mie pod rygorem niewaznosci i podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany stajg si¢ integralng cze$cia umowy.

4. Czynnosci nastgpcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy bedzie
jezyk polski.
Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egz. dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:
1. Formularz oferty.

2. Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zaméwienia

3. Dokumentacja projektowa
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4. STWIOR

5. Przedmiar

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 23 z 23



	Gminą Czarna Dąbrówka z siedzibą w Czarnej Dąbrówce przy ulicy Gdańskiej 5 77-116 Czarna Dąbrówka, NIP: 842-16-44-035
	reprezentowaną przez:
	1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków.
	3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:
	1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane w szczególności na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; nadto wykonawca zobowiązany jest do wymiany i dostawy niezbędnej instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania;
	a) uzyskania niewymienionych w ustępach poprzedzających wszelkich ostatecznych decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania (przedmiotu umowy),
	b) przeprowadzenia prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających,
	c) zabezpieczenia placu budowy, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych,
	d) zorganizowania zaplecza oraz biura budowy z pomieszczeniem dla inżyniera kontraktu/inwestora oraz salą narad o pow. min 15 m2,
	e) wykonania zaprojektowanych robót budowalnych zgodnie przepisami bhp, ppoż. oraz sztuką budowlaną, wraz z wymianą i dostawą niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania, zwanych dalej w umowie w skrócie instalacją,
	f) założenia i prowadzenia dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych,
	g) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót w tym wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
	h) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i zaświadczeń po zakończeniu robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia od właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych).dokonanie sprawdzenia i rozruchu instalacji oraz poprawności działania instalacji;
	4. Wykonawca oświadcza, iż należycie zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. Mylne rozpoznanie warunków realizacji niniejszej umowy, obciąża Wykonawcę.
	Termin realizacji
	2.1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
	§ 3
	Wykonawcy i Podwykonawcy
	Podstawowe obowiązki Wykonawcy
	Podstawowe obowiązki Zamawiającego
	Nadzór
	Kary umowne
	Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
	§ 14
	Rozwiązywanie sporów
	§ 15
	Postanowienia końcowe


