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Zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT - UMOWANTr ...cccvviiniiniinennnne.

zawarta w dniu ..........ccccuveeeneee. 2019 r. w Czarnej Dabrowce pomiegdzy:

Gming Czarna Dabréowka z siedzibg w Czarnej Dabrowce przy ulicy Gdanskiej 5,
77-116 Czarna Dabrowka, NIP: 842-16-44-035

reprezentowana przez:

Jana Klas¢ — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszalkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

........... , NIP/REGON
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawca”;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn.: ,,Budowa przenoski dla
kajakow w miejscowosci Kozin, Gmina Czarna Dabréwka” — II postepowanie

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem robo6t budowlanych przenoski dla kajakéw w miejscowosci Kozin, wykonanie
oznakowania wodnego przenoski i tablic informacyjno-promocyjnych na dziatkach nr 13/1 1
228/3 obrgb geodezyjny Kozy oraz wykonanie oznakowania wodnego szlaku kajakowego na
dziatkach: nr 7/1 obreb Jasien (szt. 1), nr 65 obrgb Jasien, (szt. 4), nr 75/2 obreb Otnoga
(szt.1),nr 1/1, 1/25 obreb Kozy (szt. 1), nr 14 obreb Kozy (szt.1), nr 256/1, 1/78 obreb Czarna
Dabrowka (szt. 1), nr 1 obreb Podkomorzyce (szt.1).

2. Zamodwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dzialania
8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego wspotfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn.: ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe — Rzeka Lupawa — Gmina Czarna Dgbrowka” na podstawie umowy nr.:
RPPM.08.04.00-22-0016/18.
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W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy zastrzega, ze przekroczenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, wynikajacego z § 3 umowy skutkowac
bedzie odpowiedzialnos$cig odszkodowawcza Wykonawcy do wysokosci rzeczywiscie
poniesione] szkody =z tytulu niezakwalifikowania przedmiotowego wydatku do
wspotfinansowania.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okre§la Program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik
nr 3 do umowy) dla zadania pn.: ,,Budowa przenoski dla kajakéw w miejscowosci Kozin,
gmina Czarna Dabréwka” — II postepowanie.

3. Zakres umowy obejmuje:

1) Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot budowlanych bez sprzeciwu (w zalezno$ci od rodzaju wymaganego pra-
wem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, dokumenta-
cji 1 opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.

2) Etap II - Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszacg w
oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze Swiadczeniami
niebedacymi robotami budowlanymi oraz opracowanie kompletnej dokumentacji powy-
konawczej i uzyskanie pozwolen na uzytkowanie lub uzyskanie skutecznie prawnych za-
wiadomien o zakonczeniu robdt budowlanych.

4. W ramach przedmiotu umowy (o ktorym mowa w ust. 1 powyzej) wykonawca zastosuje si¢
do wymagan zawartych w PFU:

1) Zakres prac projektowych: wykonanie kompletnej dokumentacji (projekt budowlany i
wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza) dla przedmiotowego zadania oraz uzy-
skanie decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien 1 zatwierdzen wynikajacych z zakresu zada-
nia.

2) Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) pomostu ptywajacego,

b) schodow terenowych przy pomoscie ptywajacym,

C) ciagu pieszego - wyznaczenie $ciezki,

d) zabezpieczenia kompleksu le§nego - ogrodzenia z brama,
e) zabezpieczenia budowli hydrotechnicznej — jazu,

f) zabezpieczenia poboru wody dla gospodarstwa rybackiego,
g) wykonanie wzmocnienia muru oporowego.

h) schodow metalowych z porgcza od strony rzeki,

I) rynny do spuszczania kajakow,

J) pomostu (pltywajacego lub stalego).

K) elementow matej architektury

5. W ramach realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1ust. 4 Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania dostawy 1 montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in.
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elementéw matej architektury oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji ni-
niejszej Umowy zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik nr
3 do umowy.

1) infrastruktura towarzyszaca, o ktorej mowa w § lust. 5 Umowy obejmuje:

a) kosze na $mieci (2 szt.)
b) oznakowanie wodne zgodnie z ,,Kartg Znaku” — zatgcznik nr 8 do SIWZ (13 szt.)
C) tablica informacyjno—promocyjna (1 szt.)
d) tablica UE (informacyjno - pamigtkowa (1 szt.)
6. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:

1) Celem przedsiewzigcia jest realizacja przenoski na rzece Lupawa w miejscowosci Kozin.
Docelowo teren wokot bedzie zagospodarowany obiektami oraz przestrzenig o
charakterze rekreacyjnym. Projektowane elementy pozwolg na bezpieczne
wykorzystanie terenu przeznaczonego na tras¢ przenoski kajakowej pozwalajacej na
pokonanie przeszkody na rzece. Inwestycja znajduje si¢ na terenie cennym przyrodniczo:
Natura 2000 Dolina Lupawy PLH220036, Dolina Stupi PLB2200002, cz¢$¢ szlaku na
terenie Parku Krajobrazowego Dolina Stupi.

2) Wymaga si¢, aby nowa infrastruktura komunikacyjna, tj. cigg pieszy na dz. nr 228/3
zostala ~ wykonana  z  materialdbw  naturalnych,  stabilizowanych  oraz
wodoprzepuszczalnych. Ingerencja w ro§linnos¢ wigzac si¢ bedzie z oczyszczeniem rzeki
na odcinku za jazem po lewej stronie rzeki w minimalnym stopniu, tylko tyle ile
wymagato bedzie posadowienie i montaz pomostu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani
krzewow. Wszystkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ rgcznie, aby nie uszkodzic¢
ich systemu korzeniowego.

7. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy, trescia
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (dalej SIWZ), a takze zgodnie z PFU stano-
wiacym zalacznik nr 3 do umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi z dniem podpisania
umowy.

2. SzczegOlowe terminy poszczegdlnych prac zostang okreslone przez Wykonawce w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamowienia, przedtozonym
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin wykonania przedmiotu Umowy i terminy
wykonania poszczegdlnych Etapow co do zasady nie mogg ulec zmianie.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy dzieli si¢ na dwa etapy:

1) zakonczenie etapu I (dokumentacja projektowa) wraz z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien 1 pozwolen i1 uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji wymaganych do
rozpoczecia robot budowlanych wiacznie - do dnia ...ovviveniniiniiniininanne, 2021 r.,

2) zakonczenie etapu II (roboty budowlane) - do dnia .........ccceuvuiinininennne. 2021 r.
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§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem Podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze kluczowe czeSci zamdwienia zostang
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie, tj.:

1) Zamawiajacy =zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujacych kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane:

2) Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci
zamOwienia nastepujgcym podwykonawcom:
e nazwa podwykonawey ................oeee ,
e Opis powierzonej cze$ci ZamoOwienia. ............o.eeueennnn.. ,
e czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ...
(tak/nie);

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 w trakcie realizacji zamdwienia, przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamdOwienia, a takze do niewyrazania zgody na realizacj¢ robot
przez niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonaniu ustugi. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

1) kompletne informacje w zakresie stron umowy, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku,
gdy zaméwienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali
si¢ 0 jego udzielenie (Konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako
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Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami
Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) szczegotowy zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy (zatacznik
nr 4 do Umowy);

4) terminy i zasady dokonywania odbioru robot;

5) wysokos¢ wynagrodzenia za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ushug z
zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej
umowy);

6) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;,

7) zasady ptatno$ci z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie moze uzalezni¢ uzyskania przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

8) wymog zatrudnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 Umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego
wymogu;

9) wszystkie wymienione w niej zatgczniki;

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza
w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, gdy nie bedzie spetniata wymagan okre§lonych w
niniejszej umowie.

8. -Niezgloszenie w formie pisemnej (W tym za pomoca wiadomosci email) zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy 0
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 7 Umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pozniej
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niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy lub zmiana.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa jest niezgodna z zaakceptowanym projektem.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub inne prace objete umowa (w tym projektowe) w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z umowa o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wedlug formy prawnej Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umow¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

14. Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdéwienia. Ponadto,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢
tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo, jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo

15. Przepisu ust. 14 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bgdzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

18. Strony umowy stwierdzaja, ze w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen do
przedtozonych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przez
Zamawiajacego wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejszg umow3.
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19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonaweca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynac;ji.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j:

1) wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji zobowigzany bedzie do
zastosowania si¢ do wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
dotyczacych czgsci projektowe;,

2) wykonawca zobowigzany jest do biezgcego konsultowania si¢ z zamawiajagcym i
uwzgledniania jego uwag o ile sg zgodne z PFU, SIWZ 1 Umowa.

3) w celu opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t Wykonawca
zapewni osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego
w tresci SIWZ.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia
zgodnie z Umowa, trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej SIWZ),
oferta, zaakceptowanym projektem 1 PFU, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i Polska Norma.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, tresci SIWZ 1 PFU i oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni, do
udzielenia Zamawiajagcemu informacji dotyczacej zgtoszonych szkod.

4) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, inwentaryzacji i naprawy powstatych
szkaod.

5) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania na wlasny koszt urzadzen i
obiektow tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow medidw, w tym
energii elektrycznej (w okresie realizacji robot).

6) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie do informowania Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wplynac na jakos§¢
robo6t lub termin zakonczenia robot.

7) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie do informowania Zamawiajgcego o
zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

8) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i przekazania w nalezytym stanie i
porzadku terenu budowy.

9) Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum przelewania paliw i innych
srodkoéw chemicznych na placu budowy.

10) Wykonawca jest zobowigzany wszystkie nawierzchnie utwardzone zaprojektowaé i
wykona¢ z materiatow mineralnych 1 wodoprzepuszczalnych.
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11) Wykonawca jest zobowigzany do minimalizacji wytwarzanych odpadéw i ich
selektywnego magazynowania.

12) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sprzgt w dobrym stanie technicznym zgodnie z
wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
1. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202).

13) Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywa¢ sprzet techniczny posiadajacy
dopuszczenie do ruchu i posiadajacy stosowne atesty.

14) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ zasady wylgczenia silnikOw w czasie
przerwy w pracy.

15) Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu budowy poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia transportu materiatow sypkich w
opakowaniach, pojazdami do tego przystosowanych, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia efektywnych dojazdow na teren budowy,

18) Wykonawca jest zobowigzany w granicach zasiggu koron istniejagcych drzew lub
krzewow, zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz terenach sasiednich, roboty
wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci recznie w celu uniknigcia uszkodzen systemu korzennego.

19) Wykonawca jest zobowigzany podczas prac w sgsiedztwie nurtu rzeki, zabezpieczy¢
teren rzeki przed przedostawaniem si¢ do jej nurtu gruzu pochodzacego z budowy
(zastosowaé siatki lub bariery drewniane uniemozliwiajace wpadanie odtamkow
kruszyw do rzeki.

20) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz przepisOw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

21) Wykonawca jest zobowigzany wszelkie odpady gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i
w catosci przekazywa¢ do utylizacji podmiotom gospodarczym posiadajagcym
wymagane zezwolenia na ich transport i utylizacjg.

22) Wykonawca jest zobowigzany na etapie budowy i uzytkowania terenu, wszelkie
nieczystosci gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach.

23) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt (od przekazania terenu budowy do
odbioru koncowego) i odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego
razem z terenem budowy.

24) Materiaty, urzadzenia oraz elementy matlej architektury stosowane przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe (bez cech
uzywalnosci), dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

25) Wykonawca jest zobowigzany do wydania Zamawiajacemu wszystkich atestow, aprobat
1 certyfikatow zastosowanych materiatéw, urzadzen oraz elementéw wyposazenia.

26) Wykonawca winien uzywa¢ materiatow 1 elementdéw wyposazenia zgodnie z ich
przeznaczeniem i wyltacznie dla potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatow, winien on o tym fakcie
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla potrzeb
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niniejszej umowy jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktoérych stwierdzit
wystapienie wad.

27) Wykonawca winien zapoznaé si¢ z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyskac
wiarygodne informacje odnos$nie kazdego z warunkow, zobowigzan, ktore w jakikolwiek
sposob moga wptynaé na warto$¢ lub wykonanie Robot.

28) Wykonawca winien uwzglednié, iz prace prowadzone bedg na terenie obszaru NATURA
2000 PLH220036 Dolina Lupawy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie
prowadzenie Roboét, aby Roboty te nie zakldcaty normalnej eksploatacji sasiadujacych
obiektow.

29) Wykonawca (lub upowazniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowigzany
jest do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialno$¢ oraz na wlasny koszt 1 ryzyko, wszelkich czynnikow
koniecznych wykonania przedmiotu umowy. Przeprowadzenie wizji miejsca Robot
przez Wykonawce winno by¢ potwierdzone u Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza PF-U w wersji papierowej/
elektronicznej przed rozpoczeciem prac projektowych

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia zakonczenia
realizacji Etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 Umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt inwestorskiego nadzoru robot,

4) wspoéldziatanie z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

§6

Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy jezeli
czynnosci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caty okres realizacji przedmiotu
Umowy (zamodwienia), a w/w wymog dotyczy wytacznie oséb wykonujacych bezposrednio
prace okreslone w § 1, a nie dotyczy osob, ktore kierujag wykonywaniem powyzszych prac
przez inne osoby. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste wykonanie zamdwienia
przez osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidualng dziatalno$¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajacego,
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie os6b o ktorych mowa
w ust. 1 na podstawie umowy o prac¢ (np. zanonimizowane kopie uméw o pracg zawartych
przez Wykonawce Ilub Podwykonawcoéw wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze kopie tych uméw dotycza osdb wykonujacych czynno$ci podczas
realizacji przedmiotu Umowy (zaméwienia).

4. Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w SposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, tj. w szczegdlnosci adresow, nr PESEL pracownikdw.
Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ rOwniez inne
dane, ktore podlegaja animizacji, wyliczenie ma charakter przykladowy. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw krajowych
dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
WW. przepisami.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 Wykonawca sktada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie — nie krotszym jednak niz 5
dni roboczych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy w kwestii spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 2, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) Zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1

7. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania
wyjasniajagcego w tej sprawie. Obowiazek powyzszy znajduje zastosowanie roOwniez w
przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie $wiadczyt uslugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § lustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. -Kodeks pracy (t.J. Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

§7

Dokumentacja i prawa autorskie

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, stanowigcej
podstawe do realizacji robot budowlanych oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
po zakonczeniu robot budowlanych oraz wszelkiej dokumentacji technicznej wymaganej do
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przeprowadzenia inwestycji zgodnie z PFU, dokumentacja przetargowa oraz
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektowa, niezbedng do ,,Budowy
przenoski dla kajakow w miejscowosci Kozin, gmina Czarna Dabrowka” w ilo$ciach:

1) projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wymaganych zgod i1 zezwolen, a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzajacej pozwolenie
na budowe lub zgloszenie robot budowlanych (w zaleznosci od rodzaju wymaganego
prawem dokumentu) (5 egzemplarze),

2) projekt wykonawczy (4 egzemplarze),

3) dokumentacja powykonawcza (operat po-realizacyjny) (4 egzemplarze),

3. Calos¢ opracowania winna by¢ ztozona w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
(1 egz.) na ptycie CD/DVD w formie edytowalnej i z rozszerzeniem PDF.

4. Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych.

5. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajacego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidlowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji.

6. Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione bledy, pominigcia, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady, to zard6wno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 Umowy
przenies$¢ na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych do
opracowanej dokumentacji wraz z wlasnoScia wszystkich egzemplarzy, objetych
przedmiotem umowy oraz ich wersji elektronicznych. W szczeg6lnosci Zamawiajacy zyskuje
mozliwos¢ korzystania z dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji: mozliwos¢
swobodnego rozpowszechniania, przetwarzania, publikowania, wprowadzania do pamigci
komputera, powielania uzyskanej dokumentacji, udost¢pnia jej stronom trzecim, oraz
dokonywania modyfikacji i innego wykorzystywania.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz nie istnieja Zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby
Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na
Zamawiajacego, autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Umowy nie s3g i nie beda
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osob trzecich i1 zostang przeniesione na
Zamawiajacego bez zadnych ograniczen. Wykonawca zapewnil sobie, a w przypadku, jesli
tego nie uczynil to bedzie dysponowal zapewnieniem tworcy dokumentacji w chwili
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu, iz w przypadku powstania nowych pol
eksploatacji w zakresie dokumentacji projektowej nieznanych w chwili zawarcia niniejsze;j
Umowy, prawo do eksploatacji dokumentacji (w tym projektowej) na tych polach zostanie
na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach ceny na rzecz Zamawiajacego na jego
pierwsze zadanie. Powyzsze odnosi si¢ do pol eksploatacji przedmiotu Umowy znanych w
chwili zawarcia niniejszej] Umowy, lecz niewymienionych w niej.
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9. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedzie
nastgpowato w chwili przekazywania ich Zamawiajagcemu w postaci materialnej. W
przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie
zwalnia Zamawiajacego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytulu. W przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego, zglaszajgca
roszczenia z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania,

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych 1
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

10. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian istotnych w
rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowac zamienne projekt
bez dodatkowego wynagrodzenia.

§8
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1. Odbior I etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowe;j:

1) W terminie wykonania I etapu Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru przedktadajac
kompletng dokumentacje¢ projektowa przed uzyskaniem decyzji stosownego organu
administracji architektoniczno — budowlane;j.

2) W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych
korekt w ztozonym projekcie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania
uwag 1 przedlozeniu Zamawiajagcemu poprawnego projektu. Zamawiajacy i Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu
wykonawczego dokonuja jego zatwierdzenia.

3) Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskanymi wymaganymi prawem decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.

4) Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej — odbior Etapu I, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
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5)

6)

7)

czg$ciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 pkt. 4 Umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy bedzie sporzagdzony
protokot z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,

szczegblowe terminy poszczegolnych prac okresla Wykonawca w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy

odbior I etapu ustala si¢ do .....ooevvviniiiiniiiniiinnnnnn 2021 r.

2. QOdbior II etapu dotyczacego wykonania robot budowlanych.

1)

2)

3)

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- dokonuje si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w
dzienniku budowy, zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonanie robot ulegajacych zakryciu, badz robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie
zglosi tych rob6t inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego na wlasny koszt,

- Wykonawca zgtosi potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o
ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

- Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia
przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie. Odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku budowy.

odbior koncowy:

- dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy po uprzednim zgloszeniu do takiej gotowosci przez Wykonawce, na
podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego
(potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego).

- jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecno$ci
Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawceg.

- przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i

certyfikaty na zastosowane materiaty,

b) kompletng dokumentacj¢ powykonawczg
Pozytywny odbior Etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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4) odbior II etapu ustala si¢ do .....cceovvveiierieiniinnnnnnne 2021 r.

3. Szczegodtowe terminy poszczegdlnych prac okresla Wykonawca w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy.

4, Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, odbiorowych, uwagi i1 zastrzezenia, w
szczegOlnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu Umowy, z
wymaganiami okre§lonymi w PFU, zapisami SIWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupehien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, bedzie zawierata bledy
powodujace jej niezgodno$¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub
powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w PF-U;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, dokumentacja projektowa lub
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, zostang wykonane z
uzyciem materiatow, ktoére nie uzyskaty atestu lub $§wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w § 7 ust. 2 Umowy,

6) Wystapig inne niezgodno$ci przedmiotu umowy, z niniejsza umowa, PF-U, SIWZ,
dokumentacja projektowg albo innymi ustaleniami stron.

6. Jezeli poprawki lub uzupeknienia albo usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie
terminéw wykonania stosownie Etapu 1 lub Etapu 2 Umowy, a dodatkowo terminy te
zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajagcy moze zrealizowa¢ poprawki,
uzupelnienia oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), na co
Wykonawca wyraza zgodg.

7. Za termin wykonania Etapu 1 1 Etapu 2 Umowy uwazac¢ si¢ bedzie dat¢ zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, o ile protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w
§ 8 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt
2 Umowy, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i
zastrzezenia, za termin wykonania Etapu 1 1 Etapu 2 Umowy uwaza¢ si¢ bedzie date
podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2
Umowy, oraz protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Umowy, bez
uwag zastrzezen.

§9

Przedstawiciele stron

Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli:
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1. Ze strony Zamawiajacego beda uczestniczy¢ osoby:

1) Pracownik Urzedu Gminy Czarna Dabrowka .................. tel......... e-mail.........
2) Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petlié bedzie: ......... tel......... e-
mail.........

2. Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania
robot przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, w tym:

1) funkcje kierownika zespolu projektowego (gtowny projektant) pelni¢ bedzie:.
.................. tel.........e-mail.........,
2) funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: .................. tel......... e-mail......... ,

3. Osoby wskazane w ust.2 muszg posiada¢ uprawnienia i do§wiadczenia okre§lone w SIWZ.

4. W przypadku zmiany os6b przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, z zastrzezeniem
§ 9 ust. 7, Strona dokonujaca takiej zmiany zobowigzana jest do niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku wszelkie informacje 1
zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

5. Przedstawiciele Stron, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 - 2 Umowy, sa upowaznieni do
podpisania protokotu odbioru czesciowego, podpisania protokotu z wprowadzenia na teren
robot, protokotdw odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz protokotu odbioru
koncowego.

6. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

7. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 Umowy, w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkow oraz kryteriow zawartych
w pkt 8.2 oraz 20.7 SIWZ w stopniu nie mniejszym niz do os6b zaproponowanych w tresci
oferty.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Zgodnie ze ztozong ofertg za prawidlowg realizacje calego przedmiotu umowy, okreslonego
w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: .........oeeeviiennnnn. zt + podatek VAT (...... FZ) N | PR 7t
cena brutto: .........ooiiiiiiii 7
(STOWNIE DIULLO: ..o e e ),

2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony
umoOwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru 1 kosztow prac.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
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4. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w § 10 ust 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja rob6t projektowych i budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czg$ciach, ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1,
o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4 Umowy, Wykonawcy
przystuguje cze§¢ Wynagrodzenia w Kwocie ..............coceeeen. zt brutto (stownie:
.............................. ) zawierajace podatek od towardéw i ustug (VAT);

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2
Umowy, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 3 Umowy, Wykonawcy przystuguje czgsé
Wynagrodzenia ~w  kwocie ... zt  brutto  (stownie:
.............................. ) zawierajace podatek od towardéw 1 ustug (VAT);

7. Platnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 6 Umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatéw
faktur VAT doreczonych Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust.
3 pkt 1 Umowy, jest protokét odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4
Umowy, potwierdzajacy pozytywny odbiodr Etapu 1, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust.
3 pkt 2 Umowy, jest protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3
Umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior Etapu 2, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

8. Platnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 6 Umowy, beda dokonywane przelewem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT,
na konto wskazane w fakturze i zgtoszone do centralnego rejestru kont bankowych tzw. biata
lista podatnikow, a wskazany rachunek bankowy jest powigzany z wydzielonym rachunkiem
VAT.

9. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

Nabywca: Gmina Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabréwka,
NIP: 842-16-44-035, REGON: 770979507.
Odbiorca: Urzad Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabréwka

10. Platnosci wynikajace z umowy dokonane zostang z zastosowaniem MPP (mechanizm po-
dzielonej platnosci). W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow
okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania platnos$ci
na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan Ilub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej platnosci. Wskazane wyzej wymogi dotyczace rachunku dotycza
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

takze rachunku podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z co najmniej 14 - sto dniowym wyprzedzeniem o
zblizajacym si¢ okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajgcego srodkéw
finansowych.

W przypadku bitednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czgéci robot Podwykonawcom
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
Do faktury wystawianej przez Wykonawce musza by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia
Podwykonawcdw, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone.
W przypadku braku takiego o§wiadczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nieuregulowang
kwote z faktury, ktora zostanie zaptacona po uzupetieniu brakujacych o§wiadczen.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za roboty budowlane
w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczac od dnia
dorgczenia informacji.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji (okres gwarancji stanowi kryterium
oceny oferty zgodnie z zapisami w pkt. 20.4.2. SIWZ) na caty zakres zadania objetego
niniejszg umowa na okres ......................... miesiecy liczac od dnia podpisania
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protokotu odbioru koncowego robdt bez wad istotnych. Okres rekojmi réwny jest
okresowi gwarancji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

3. Dotyczy to takze wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lecz zgtoszonych po
uptywie gwarancji, z zachowaniem termino6w okreslonych w ust. 3.

4. O powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy po-
wiadomi Wykonawce na pi$mie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i1 $wigta, oraz
usung¢ wady lub usterki najp6zniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

6. W przypadku jesli Wykonawca bedzie opdzniat si¢ w usunigciu usterki lub wady w terminie
okreslonym w § 11 ust. 4 Umowy od zgloszenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie
miatl prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajagc wiasnych
specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi, ale
po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w
wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma
orzeczenie bieglego powolanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych
w okresie rgkojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku
wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty niezbednej do
petnego pokrycia kosztow wykonania zastepczego. Dodatkowo w takim przypadku
Zamawiajacy moze takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

7. Zamawiajagcemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

8. W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

9. Okres gwarancji okre§lony w ust. 1 ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystgpienia i
usunigcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usunigcia wady.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uplywem, albo wada zostata wykryta
przed uptywem gwarancji i zgltoszona w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od jej wykrycia.

11. Zgtoszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia 1 wykrycia.
Dopuszcza si¢ zgtoszenie wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli
uplyw tego terminu nie wptywa ujemnie na skutki wynikte z tej wady.

12. Niezalezenie od obowigzku usunigcia usterki i wady w Przedmiocie Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do naprawienia szkody w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem
utraconych korzysci.

13. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
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14.

15.

16.

17.

18.

drugi wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczesnie roszczenie o
zaptate kar umownych oraz naprawienie szkody.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wy-
stapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktoérej przyczyng powstania byla wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Terminy przeprowadzenia przegladow gwarancyjnych okre§la Zamawiajagcy. W okresie
gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajacego pisemnie i
faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot umowy, niezaleznie od tego czy wady te zostang wykryte przed zakonczeniem
wykonywania etapu [ wymienionego w § 8 ust. 1, czy tez w trakcie wykonywania etapu I,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 2, czy tez po zakonczeniu wykonywania umowy, z zachowaniem
terminow przedawnienia oraz termindOw na zgloszenie wad z tytulu rekojmi 1 gwarancji
przewidzianych w niniejszej umowie oraz kodeksie cywilnym.

Do niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy art. 15r, art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (opubl. Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 z pdzn. zm.), przy czym Strony
oswiadczaja, 1z tre$¢ tego przepisu jest im znana i zobowigzuja si¢ do jego przestrzegania.

§12
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

Za op6znienie w zakonczeniu wykonania Realizacji Etapu I, o ktdrym mowa w § 2 ust 3
lit.a Umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.
3 lit. a) niniejszej umowy,

Za opdznienie w terminowym wykonaniu robot budowlanych (termin wykonania okreslono
w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy) — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,

Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad stwierdzonych w
okresie gwarancji lub/i rgkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 10 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,
Za odstapienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy;
Za wykonanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego (jezeli jest
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

to wymagane) — kar¢ umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 10 ust.1, za kazdego podwykonawce,

Brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca — w wysokosci 2% wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w § 10 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

Nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt. za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

Nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi. za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych wylacznie od Zamawiajacego w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odstapienie nastgpito z przyczyn
dopuszczalnych niniejsza umowa (w szczegdlno$ci wymienionych w § 16 ust. 3 lub
przepisami ustaw).

Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych wymienionych w § 12 ust. 1 - 8 oraz w kazdym
przypadku zastrzezenia kary umownej na rzecz Zamawiajacego, do wysokosci poniesiongj
szkody.

Kary, o ktorych mowa w § 12 ust. 1-8 oraz pozostale kary umowne zastrzezone na rzecz
Zamawiajacego Wykonaweca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dor¢czenia mu zadania
Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

Za opodznienie w zaplacie faktury VAT Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe za
opoOznienie.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem art. 151! ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (opubl. Dz. U. z 2020 roku, poz.
374 z p6zn. zm.).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

§13
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:

a) Zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

b) Zawiera¢ innych umow, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
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C) Zawiera¢ umoéw zastawu i innych umow zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zmawiajacego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sumg¢ stanowiaca 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w kwocie ....................... zt. (stownie:
.................................. ) ktore bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 70 % zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, co zostanie
potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru koncowego;

2. Strony umowy ustalaja, 1z Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady kwote wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, ktora zostanie zwrdcona najpozniej w 30 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady pod warunkiem, iz na dzien zwrotu zabezpieczenia brak bedzie wad
przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach wskazanych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:

* w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy podany przez Zamawiajacego.

= poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

= gwarancjach bankowych,

= gwarancjach ubezpieczeniowych

= w poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
musza nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzywac Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty
kwoty pienigznej na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej
kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, wykonane w Polsce i poddane prawu polskiemu.
Zabezpieczenie i jego tre§¢ w formie innej niz pienig¢znej podlega uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje
si¢ art. 149 ustawy Pzp

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego przed zawarciem umowy: ................. z dopiskiem:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 21



»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — ,,Budowa przenoski dla kajakow w
miejscowosci Kozin, Gmina Czarna Dabréwka” — II postepowanie

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatlu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania
Umowy — do chwili jej podpisania

§15
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejsze;j
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art.144
ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w
przypadku wystapienia ktorychkolwiek z nastgpujacych okolicznos$ci:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i
ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie niezrealizowanych cze$ci umowy
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stata zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT a zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2) zmiana numeru rachunku bankowego,

3) zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamdwienia) w okreslonym pierwotnie terminie
nie lezy w interesie Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w
okreslonym pierwotnie terminie lub powoduje zmiang zakresu robot —zmiana zakresu
swiadczenia 1 terminu w zakresie §cisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami.
Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzsze rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,
epidemia; jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy:

e Strona — o ile begdzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piSmie druga
Strong o powstaniu 1 zakonczeniu tego zdarzenia, w miar¢ mozliwosci
przedstawiajgc stosowng dokumentacj¢ w tym zakresie,

e Strona niezwlocznie przystapi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu sity
WYZSZ€].

e Strony uzgodnig sposdb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy
wykonywania Umowy.

e W przypadku wystagpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajagcych kontynuacje wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z
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d)

h)

)

k)

Umowga przez okres powyzej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie
przedmiotu Umowy, a nastgpie Strony spotkaja si¢ i w dobrej wierze rozpatrza
celowo$¢ i ustalg warunki zmiany lub rozwigzania Umowy, w tym ewentualnie
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a takze ustalg rozliczenia za
wykonanie cz¢sci Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;
zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (powyzej 5 dni),
uniemozliwiajagcych wykonanie prac budowlanych Ilub spelnienie wymogow
technologicznych, fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego —
zmiana terminu w zakresie $ci§le zwigzanymi z wystepujacymi przeszkodami (w
pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien zmieni¢ harmonogram prac i przesung¢
prace na inny okres umozliwiajacy ich wykonanie);
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skorygowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych
powigzan —zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych
Swiadczen.
konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot.
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.
zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy (zamdwienia) —zmiana zakresu $wiadczenia i
terminu w zakresie §cisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami
zaistnienia  przeszkdd ~w  gruncie  (np.  niewybuchy,  wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) —zmiana
terminu w zakresie §cisle zwigzanym z wystgpujacymi przeszkodami.
wystagpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na
wprowadzeniu zmian do Umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji.
braku mozliwosci wykonania robdt w zwiazku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zmiany bedacej nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencji zblizonych do organdéw administracji w
szczegoOlnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje
lub o0so6b indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegolnosci:
e w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowalnych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. Zostaty wydane po zawarciu umowy maksymalnie o
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czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji,
zezwolenia lub uzgodnienia.

e przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma —typowych w danych okoliczno$ciach, termindéw wydania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

e opoOznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje
nieruchomos¢.

- przesunigcie terminu realizacji przedmiotu Umowy bedzie musiato by¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawce i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego, przy
czym wystapienie przypadkow okreslonych w niniejszym pkt 3 nie obliguje do zmian
Umowy i nie powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze Stron do zmian Umowy;

3. zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamdwienia) spowodowana zmiang dokumentacji
technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

4. zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamoOwienia), materialdw (wyrobow)
budowlanych, sprze¢tu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatu (wyrobu)budowlanego,
sprzetu, urzadzenia wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnienie procesu budowy, postepem technologicznym,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

5. zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
przyspieszajaca realizacje, obnizajaca koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajaca
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy stosowne
zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesoOw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci
swiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy;

6. zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP;

~

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

8. rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady 1 usterki oraz
przedluzenie terminu udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego
rozwigzania przez Wykonawcg;

9. strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) zakresu cze$ci przedmiotu Umowy (zamowienia) powierzonej Podwykonawcom;

2) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie
nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje si¢ mozliwg zmiang Umowy
dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonania czeéci przedmiotu Umowy
(zamowienia) podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i1 zlozy do
Zamawiajacego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang Umowy dotyczaca samodzielnego wykonania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedmiotu Umowy (zamowienia) lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby
podwykonawcdw, jezeli uzna to za konieczne i zlozy Zamawiajacego do zaakceptowania
odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

4) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 PZP w celu
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia;-
zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany Umowy okreslone w niniejszym pkt 10
winny by¢ potwierdzone pisemnie i nie wymagajg aneksu do niniejszej Umowy;

zmiany kierownika/kierownikéw prac, przy czym osoby zastepujagce muszg spetniaé

warunki okreslone w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie co najmniej takie jak zastepowane
osoby, jezeli byto to kryterium wyboru oferty, ktére to zaakceptowane przez Zamawiajacego
zmiany winny by¢ potwierdzone pisemnie i nie wymagaja aneksu do niniejszej Umowy;

zmiana wynagrodzenia jezeli przed zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy

(zamoOwienia) Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca

podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na

konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajaca z oferty i Umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany Umowy z Wykonawca polegajaca na zmianie

stawki podatku VAT — do tych cze$ci zamdwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w

Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT);

wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode i ktére nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia 1 uzasadnienia wniosku o taka

zmiang,

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie informowaé druga Stron¢ o wszelkich

zmianach adreséw ich siedzib 1 danych kontaktowych.

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przeniesé na osobg trzecig wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy.

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do

pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie 0sob reprezentujacych,

¢) ogtoszeniu upadiosci,

d) ogloszeniu likwidacji,

e) zawieszeniu dzialalnosci,

f) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

§16
Rozwigzanie, odstapienie od umowy
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1. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich
kosztéw, jakie poniosta strona nieodpowiadajgca za odstapienie od umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtozg szczegdlowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w
nastepujacych sytuacjach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; w takim wypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

2) Wykonawca jest w opoznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 lit. a)
przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca jest w opoznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 lit. b)
przez co najmniej 30 dni.

4) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢
rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajacego na piSmie, przerwal realizacje
robot z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15
dni;

4. OQOdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okolicznos$ci bgdacych podstawa
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w
wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona jednostronnego rozliczenia robot,
sporzadzi protokot z zakoficzenia robdt 1 zawiadomi Wykonawcg;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktérej doszto do odstapienia od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego, wykaz ten nie
obejmuje materiatow ogdlnego stosowania;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
sprzety oraz urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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6. Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostalty wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacja do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami odrgbnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Wykonawca i Zamawiajacy o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez
bezposrednie negocjacje.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wiacznie ze sporami dotyczacymi jej
waznosci, interpretacji lub rozwigzania, ktdre nie zostang rozstrzygnigte polubownie, beda
ostatecznie rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

6. Klauzule ochrony danych osobowych realizujace wymogi rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych ,,RODO”) zawarte w SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy
stanowig integralng czes¢ Umowy.

7. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy

8. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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