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zawarta W dniu ...........ceeevennnns 2019 r. w Czarnej Dabrowce pomigdzy:

Gmina Czarna Dabrowka z siedziba w Czarnej Dabréwce przy ulicy Gdanskiej 5 77-116 Czarna Dabréwka,
NIP: 842-16-44-035

reprezentowana przez:
Jana Klas¢ — Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Marszatkowskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z ze zm.), pn.: Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest realizacja zadania
inwestycyjnego dotyczacego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekéw znajdujgcej si¢ w miejscowosci
Podkomorzyce w gminie Czarna Dgbrowka, Powiat Bytowski, Wojewddztwo Pomorskie. Oczyszczalnia
sciekow zlokalizowana jest na dziatkach nr 7/9 i1 7/10 obrgb geodezyjny Podkomorzyce. Zamowienie
realizowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3. Gospodarka Wodno — Sciekowa wspétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPPM. 11.03.00-22-0003/17-00

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Podkomorzycach, przy
zachowaniu istniejgcej technologii oczyszczania §ciekow.

2. Przedmiot niniejszego zamoéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych obiektéw kubaturowych:
- przepompowni technologicznej $ciekow dowozonych P-1,
- stacji zlewczej Sciekow dowozonych,

- przepompowni $ciekow P-2,

- zbiornika retencyjno-usredniajacy Sciekow surowych,
- komory elektrozasuw,

- reaktora biologicznego SBR nr 1,

- reaktora biologicznego SBR nr 2,

- zbiornika $ciekow oczyszczonych,

- komory pomiarowej $ciekdw oczyszczonych KP,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 1,

- komory tlenowej stabilizacji osadu nr 2,

- budynku socjalno-technicznego,
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- silos na wapno (magazynu wapna),

- komory zasuw KZ-1,

- komory zasuw KZ-2,

- komory pomiarowej zasuw i osadu,

- komory zasuw KZ-3.

Zamowienie obejmuje, ponadto likwidacje istniejacych obiektow, w tym:
- budynku socjalnego,

- komory rozdziatu,

- pompowni $ciekdw oczyszczonych.

Zamowienie przewiduje rowniez wykonanie obiektow niekubaturowych
liniowej), w tym:

- rurociagu $ciekow surowych D=160 PE,

- przytacza wodociagowego,

- rurociagu tlocznego $ciekow dowozonych D=160 PE,

- kolektora $ciekow surowych D=225 PE,

- rurociagu tlocznego $ciekow surowych D=160 PE,

- rurociagu $ciekoéw oczyszczonych D=200 PE,

- rurociggu osadu nadmiernego D=160 PE,

- odciek z poletka osadu D=160 PVC-U,

- rurociagu tloczonego Sciekdw oczyszczonych D=160 PE,

- rurociagu $ciekéw — osadow z czyszczenia zbiornika D=160 PVC-U,
- rurociaggu grawitacyjnego osadu zageszczonego D=110 PE,

- odcieku z poletek osadowych D=200 PVC-U (istniejacych),

- kanalizacji sanitarnej D=200 PVC-U,

- kolektora wod nadosadowych D=200 PVC-U,

- ogrodzenia zewnetrznego wraz z brama wjazdowa z napedem i furtka,
- placu i drogi utwardzonej,

- o$wietlenie zewngtrznego oraz sieci kablowe.

(infrastruktury

Przedsiewzigcie obejmuje rowniez dostawe wyposazenia oczyszczalni w postaci wyposazenia bhp i

ppoz.

Ogoélna charakterystyka przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty budowlane w szczegdlnosci na podstawie projektu

budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt; nadto wykonawca zobowigzany

jest do wymiany i dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i oprzyrzadowania;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego.
Roboty rozruchowe bedg obejmowac nastepujace etapy:

prace przygotowawcze do rozruchu,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny;

4) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaze i szkolenia oraz dostarczy¢ dokumentacje

techniczng i technologiczng w tym przeszkoli¢ przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obshugi,

eksploatacji
i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
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5) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié wymagane préby i badania, wraz
z uzyskaniem odbioru robot i przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do
uzytkowania oraz zapewni¢ obsluge geodezyjna i geotechniczna.

6) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, takze wykonanie przegladow gwarancyjnych i ustug
serwisowych obiektu i instalacji przez caty okres obowigzywania gwarancji.

7) Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia oraz przedmiar stanowiace zataczniki do niniejszej umowy.

8) Woykonawca nadto, w ramach realizacji umowy, zobowigzany jest do:

a) uzyskania niewymienionych w ustepach poprzedzajacych wszelkich ostatecznych decyzji,
pozwolen 1 uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (przedmiotu umowy),

b) przeprowadzenia prac przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,

€) zabezpieczenia placu budowy, w szczegdlnosci przed dostepem 0sob nieuprawnionych,

d) zorganizowania zaplecza oraz biura budowy z pomieszczeniem dla inzyniera kontraktu/inwestora
oraz salg narad o pow. min 15 m?,

e) wykonania zaprojektowanych robot budowalnych zgodnie przepisami bhp, ppoz. oraz sztuka
budowlang, wraz z wymiang i dostawa niezbednych instalacji, urzadzen, sprzetu i
oprzyrzadowania, zwanych dalej w umowie w skrocie instalacja,

f) zalozenia i prowadzenia dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentujacej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robot budowlanych,

g) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robdt w tym
wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza,

h) uzyskania wszelkich niezbg¢dnych decyzji, pozwolen i zaswiadczen po zakonczeniu robot
budowlanych (w przypadku takiej konieczno$ci uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub zaswiadczenia od wlasciwego organu o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot
budowlanych).dokonanie sprawdzenia i rozruchu instalacji oraz poprawnosci dziatania instalacji;

4. Wykonawca o$wiadcza, iz nalezycie zapoznal si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi z
tego tytutu zastrzezen. Mylne rozpoznanie warunkdéw realizacji niniejszej umowy, obciaza Wykonawce.

§2
Termin realizacji

2.1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:

a) rozpoczgcie robot budowanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia: w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy.
b) zakonczenie robdt budowalnych stanowigcych przedmiot zamowienia: do dnia 31.07.2020 roku,
€) wykonanie catosci przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku.

2) Szczegdtowe terminy poszczegdlnych prac zostang okreSlone przez Wykonawce w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamowienia, opracowanym przez Wykonawce w terminie 7 dni
od podpisania umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2. Strony ustalaja, iz szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci oraz robdt wynikaja z
opracowanego przez Wykonawceg, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Zmiana harmonogramu, jezeli nie narusza postanowien ust. 1, nie wymaga zmiany umowy,
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jednakze na zmian¢ harmonogramu (zmian¢ terminéw) wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiajacego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy i/lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegétowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dluzszy niz przewidywany umowg z
Zamawiajacym,

6) gdy cena za realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest nickompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatgcznikow,

8) nie uwzglednia obowigzkow wskazanych w § 4 ust. 8- 13 umowy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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uplywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy lub
zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo 0 wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 3 dotyczace
zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Ponadto,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania c¢zeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy @z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§4
Podstawowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi w Polsce przepisami.

Roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane, w szczegolnosci zgodnie z nastgpujagcymi przepisami:
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1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2018r., poz. 1202 ze zm.),

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2019r.,poz. 266),

3) ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018r.,
poz. 1945 ze zm.),

4) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 779 ze zm.),

5) ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j.: Dz.U. z 2018r.,p0z.2268 ze zm.),

6) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zm.),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U z 2015r., poz. 1422 ze zm.),

8) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r., nr 47, poz. 401 ze zm.),

9) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadow
sciekowych (Dz.U. 2015r., poz. 257 ze zm.),

10) rozporzadzenia Ministra ~ Gospodarki ~ Przestrzenne;j i Budownictwa z  dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.
1993r., nr 96, poz. 438 ze zm),

11) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikoéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005r., nr 81, poz. 716 r. ze zm),

12) innych nie wymienionych w punktach poprzedzajacych normujgcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robot
przewidzianych niniejsza umowa, zgodnie ze zlozong oferta, w tym:

1) funkcje kierownika budowy pehi¢ bedzie:

Osoby wskazane w ustgpie poprzedzajacym w pkt. 1-4) musza posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie

okreslone w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia-

Kierownik budowy, kierownicy robét branzowych muszg by¢ cztonkiem izby inzynierow budownictwa i

posiada¢ aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Do podstawowych obowiazkoéw kierownika budowy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja obowiazkow wynikajacych z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w tym:

— protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

— sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,,planu BIOZ”) zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podj¢ciu obowigzkow
kierownika budowy,

— prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

— zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

2) wypelianie innych obowiazkoéw kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz
przepisach wykonawczych oraz pozostatych przepisach powszechnie obowigzujacych;

3) przebywanie na terenie budowy w kazdy dzien i w godzinach realizacji robot budowlanych,
4) na zadanie Zamawiajacego udzial w radach budowy, ktore beda si¢ odbywac na trenie budowy;

5) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i nadzér nad usuwaniem na biezgco zbednych
materialow, odpadow oraz $mieci i dokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami, a takze
utrzymania wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi

8. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy 1 podwykonawcow  zatrudnienia na < umowg
o prace 0sOb wykonujacych roboty w zakresie: robot rozbiorkowych, zbrojenia, betonowania,
spawalniczych, montazowych budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania,
elektrycznych, elektrotechnicznych, robo6t drogowych, utwardzenia terenu, montazu instalacji
i urzadzen, robot matej architektury oraz montazu przylaczy: energetycznych, wodociggowego|
i kanalizacji sanitarnej, takze operatoréw sprzgtow budowlanych- w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, o ile czynnosci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy, ktéry brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, w trybie art. 143e ustawy Prawo Zamowien publicznych,
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
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2) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej] w wysoko$ci okre§lonej § 12 ust. 1 pkt. 9
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji umowy,
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiagzku w zakresie okreslonym ust. 9-12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty
zwiazane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce.

Obszar prowadzonych robot (teren budowy) bedzie oznaczony i1 zabezpieczony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zabezpieczajac teren budowy winien zapewni¢ bezpieczny
i swobodny dostep dla uzytkownikow ze strony Zamawiajacego, tzn. pracownikéw, personelu
technicznego oraz innych osob trzecich. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie S$rodki do
zabezpieczenia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikoéw ze wzgledu na realizowane roboty
budowlane, a nadto tablice ostrzegawcze. Wykonawca winien zapewni¢ S$rodki do zapewnienia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikow ze wzgledu na realizowane roboty budowlane, a
nadto wygrodzenie wykopow, znaki i tablice ostrzegawcze. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia
robot w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wszelkie koszty zwiazane z tego typu utrudnieniami obcigzac
beda Wykonawce. Przestrzeganie powyzszych zapisow bedzie realizowane przy zachowaniu
nastepujacych uwarunkowan prowadzenia robot:

— roboty  beda wykonywane W czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni

w budynku begdacym w cigglym uzytkowaniu przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot
budowlanych;

— roboty utrudniajace funkcjonowanie oczyszczalni powinny by¢ wykonywane wylacznie w czasie

uzgodnionym z Zamawiajacym;

— prace prowadzone przez Wykonawce nie moga utrudnia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem, a w szczegdlnosci nie moga zaktocac toku pracy i ruchu w sposéb inny niz bedacy
nastgpstwem koniecznych zaklocen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robot;

— Wykonawca zapewnieni Zamawiajacemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane;

— wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wedlug ponizszej procedury :

a) na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, istnieje mozliwo$¢ zajecia lub
wylaczenia okreslonego fragmentu obiektu w celu prowadzenia w nim robdt budowlano-
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montazowych, wykonawca w takim przypadku kazdorazowo opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji schemat funkcjonowania obiektu w tym czasie, aby zapewnic
funkcjonowanie oczyszczalni;

b) w wyjatkowych sytuacjach Wykonawca moze zostaé zobowigzany przez Zamawiajgcego do
czasowego zaprzestania robot w danej czesci obiektu, o ile jest to niezbedne do funkcjonowania
obiektu i instalacji oczyszczalni.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzona dokumentacja budowlana, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych umowg warunkach.

Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy na realizacje
zamoOwienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranno$ci. W szczeg6lnosci
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow prawa, zgodnos$ci wykonywanych robot z
dokumentacja techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
peina odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich s§wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za
osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich
wykonanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zapoznat sie¢ juz z terenem budowy (podiaczenia, rozbidrki, stosunki z istniejagcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajagcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalno$ci w otoczeniu terenu budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia mediéw energii elektrycznej i wody niezbednych do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu szkod, w szczegdlno$ci wyrzadzonych osobom trzecim na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez
niego wyrzadzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie budowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania opracowanego planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot.

Wykonawca zapewni statg ochrone obiektow, materialdw i urzadzen w obrebie terenu budowy w celu
zapobiezenia wypadkom pracownikow, a takze kogokolwiek zaro6wno zatrudnionego przy jakiejkolwiek
pracy na terenie budowy, jak rowniez 0sob niezatrudnionych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga by¢ spowodowane btedem w
wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode kogokolwiek uczestniczacego lub nieuczestniczacego w
przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i
dziataniami, jakie moglyby zostaé przeciw niemu podjete wskutek naruszenia umowy przez Wykonawce
w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podlegltym jego kompetencji, w szczegdlno$ci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z
realizacja robdt z innych przyczyn niz wskazanych w ustgpach  poprzedzajgcych. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i dzialaniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw
niemu podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce, w szczegolnosci poprzez
zwolnienie z odpowiedzialnosci.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca na
wlasny koszt i ryzyko.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 9 z 22



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

=

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub osobg¢ upowazniong. Akceptacja materiatdw przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ich jako$¢ oraz z gwarancji.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz PFU.

Wykonawca winien uzywa¢ materialdow zgodnie z ich przeznaczeniem i wylgcznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatow,
winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla
potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatéw, w odniesieniu do ktérych stwierdzit wystapienie
wad.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia gwarancji producentdw, certyfikatow i atestOw na zaoferowane i
zastosowane materiaty ~ przed  podpisaniem  protokotu odbioru  robdt, a  takze
na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich przepisow
prawa i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatalno$¢ swych przedstawicieli, pracownikéw i innych osob,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umowg. Wykonawca ponosi réwniez peing
odpowiedzialno$¢ z tytutu wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisow oraz jest
zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu petnej bezszkodowosci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialno$ci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy, jak i
poza nim) oraz ograniczaé szkody i ucigzliwos$ci dla ludzi wynikajace
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za aktualno$¢ wszelkich dokumentow
1 uzgodnien zwiazanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

§5
Podstawowe obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
lub jakiejkolwiek jego cze$ci zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w
formie protokotu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonywanych robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy.

Czynnosci odbiorowe robot dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby nie
hamowac¢ postepu robot.

§6
Przekazanie dokumentacji

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w dniu przekazania placu budowy.
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§7
QOdbiory robot

Zakres 1 sposob odbioréw elementow robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
prawem budowlanym.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robot ulegajacych zakryciu, badz robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zgtosi tych rob6t inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

2) odbior czgsciowy celem czeSciowego rozliczenia wykonanych robot budowalnych:

a) dokonuje si¢ po zakonczeniu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 umowy, jednakze nie czesciej niz raz na kwartat. Zamawiajacy nie ma obowigzku
odbioru robdt (etapéw robot) przed uptywem termindéw okreslonych z harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy.

3) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na
podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego),

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy,

¢) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza.

d) do odbioru koncowego w zakresie wad nieistotnych stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust. 3 oraz § 12 ust.
1 pkt. 4 w zakresie naliczenia kar umownych.

4) odbidr technologiczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego po dokonaniu rozruchu

technologicznego i uzyskaniu zgody na uzytkowanie przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uwaza si¢

za zrealizowany od dnia podpisania protokotu odbioru technologicznego

5) odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji za wady przy

udziale Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosSci.

Przystgpowaé do odbioréw robot w imieniu Zamawiajgcego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 0

ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow

przez Wykonawcg.

Po catkowitym zakonczeniu robot Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej gotowosci

przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze zgloszeniem przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje¢ powykonawcza. Przed podpisaniem protokotu koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:
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1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane

materiaty,

2) dokumentacje¢ powykonawcza.

Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastgpi z dniem podpisania
protokotu odbioru technologicznego przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usunigcie
ujawnionych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone przez Zamawiajacego wady istotne, to
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robot do czasu usunigcia wad w
wyznaczonym terminie, jednakze nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do pozostatych odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia Kolejnego terminu odbioru.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robot, o ktérych mowa w ust. 2, wymagaja formy pisemnej —
protokotu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci. Protokoty odbioru podpisywane beda
przez przedstawicieli Zamawiajacego, kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podstawa do rozpoczgcia rozruchu
technologicznego.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru technologicznego chyba, ze w toku czynnosci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgloszony do odbioru element nie zostat w cato$ci wykonany lub
posiada wady istotne.

W przypadku sporu co do jakosci odbieranych robot Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta. Koszty
ekspertyzy pokrywa strona niemajgca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

§8

Nadzoér

1. Ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ osoby:.

2. Nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie

powotany inspektor nadzoru inwestorskiego:

- branzy konstrukcyjno- budowlanej w 0Sobi€..........c.oovivviiiiiiiniininn,
- branzy sanitarnej W 0SObi€...........covvviiiiiiiniiiann

- branzy elektrycznej w osobie...........ccoiviiiiiiiiiiiniin,

- branzy drogowej w 0Sobie..........ccviiiiiiiiiiiiiia,

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

budowlane.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

Zgodnie ze zlozong oferta za wykonanie catego przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: ........oeevenvinnnnn.. zt + podatek VAT (...... FZ) P zt
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cena brutto: ..o 7t
L5200 01 TN o) DL PP ),

. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowily si¢ o
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
zgodnie z wyznaczonym zakresem, o ktorym mowa w § 1 i n. umowy. Beda to m.in. koszty uzyskania
stosownych decyzji i zezwolen, koszty obstugi geodezyjnej, dotyczace wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa
i dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty rozruchu technologicznego,
koszty szkolenia oraz innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek
VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajace
wnikliwg i1 cato§ciowa znajomo$¢ przedmiotu umowy, warunkéw jego realizacji oraz wszelkie standardy,
a takze obejmuje réwniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami gruntowymi lub
pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkow pogodowych, ktore zostaty
uznane za sit¢ wyzsza) znanymi lub nieznanymi.

4. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wystawieniu prawidtowych faktur przez Wykonawce.

. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda protokoty odbioru robdt budowlanych i odbioru
technologicznego zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajacego.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca wystawi ustrukturyzowane faktury
poprzez platform¢ fakturowania (Platforma Elektronicznego Fakturowania). Wykonawca wystawi
nastepujace faktury :

1) za realizacje robot budowlanych — bedg wystawiane przez Wykonawce kazdorazowo po dokonaniu
odbioréw czesciowych przez Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, z tym,
ze w 2019 roku, maksymalna kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie moze wynies¢ wigcej niz
1 500.000,00 ztotych brutto (stownie: jeden milion pigéset tysiecy i 00/100 ztotych brutto).

2) Strony w zakresie rozliczenia czgSciowego ustalaja nastepujace zasady :

- Wykonawca bedzie wystawial faktury czgsciowe raz na kwartal zgodnie z podziatem na kwartaty
okre$lonym w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowigcym zalacznik do Umowy, za roboty
juz wykonane oraz wbudowane materialy, urzadzenia i osprzet, odebrane jako zgodne z SIWZ,
niniejsza umowa,

- warto$¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢é kwot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym w danym kwartale dla etapu, ktorego faktura dotyczy;

- platnosci beda realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko wykonania rob6t lub dostaw 0
warto$ci przekraczajacej kwote srodkow przewidzianych w harmonogramie obcigza Wykonawce;

-  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wielko$¢ przerobu w poszczegdlnych kwartatach musi
zgadza¢ si¢ z harmonogramem finansowania z podziatem na lata i kwartaty; Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze roboty zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego musza by¢ wykonane, a ich przesuni¢cie wymaga odrebnej zgody Zamawiajacego;
Propozycje ewentualnych przesunig¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym muszg by¢ zglaszane
pisemnie przez Wykonawce na co najmniej dwa miesigce przed rozpoczeciem kwartalu, w ktérym
roboty mialy by¢ pierwotnie wykonane;

- podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedg protokoly odbioru czgsciowego robot wykonanych
w danym kwartale sporzadzane raz na koniec kwartatu z zalgczonymi wyliczeniami wartosci robot
potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego oraz przez Inspektorow Nadzoru
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Inwestorskiego; dla rozliczenia danego kwartalu Wykonawca musi przedlozy¢é protokot
zaawansowania, potwierdzajgcy zakres (ilo$¢, rodzaj i warto$¢) wykonanych robdt, wbudowanych
materiatdw, urzadzen i osprzetu; podstawg do obliczenia warto$ci wykonanych robot, wbudowanych
materiatldw, urzadzen i osprzetu bedzie rzeczywiste zaawansowanie wykonanych robot, wbudowanych
materialow, urzadzen 1 osprzetu (potwierdzenie wykonania robdt obmiarem czesciowym,
narastajagcym).

Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Urzad Gminy Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dabréwka NIP: 842-16-44-035

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego, w terminie
30 dni od daty wptywu prawidtowej faktury do Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z co najmniej 14sto dniowym wyprzedzeniem o zblizajacym si¢
okresie fakturowania, celem zabezpieczenia przez Zamawiajacego srodkow finansowych.

W przypadku blednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania faktury
korygujace;j.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci robdt Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Do faktury wystawianej] przez Wykonawce musza by¢ dolaczone oryginalne os$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaly w catosci zaplacone.
W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwote
z faktury, ktora zostanie zapltacona po uzupehieniu brakujacych o§wiadczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢ wypflate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie
faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dla zapewnienia roszczen zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposob opisany w

Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwana

dalej roéwniez ,gwarancja wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawce w formie

............................................................... w wysokosci 10% ceny okreslonej w ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30%

wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrocone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z

jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej 30 dni przed

uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 23 nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Strony przewiduja zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia jednej ze zmian przepisOw

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykony przez Wykonawceg zamowienia.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o ktorych mowa
w ust. 25 z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 25 lit. b) , ¢) i d) moze by¢
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dokonana nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej
zmiany.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. a) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaplaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzezeniem ze stawka netto nie
ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 lit. b) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu  po wejSciu w Zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie, w szczego6lnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwigzek  pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany na minimalnego wynagrodzenia za pracg
na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia o prace.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. ¢) Wykonawca sklada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonang
cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodzenia
Wykonawcey po zmianie umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca bedzie zobowiazany wykaza¢ adekwatny
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
zasad, 0 ktéorych mowa w ust. 25 lit. ¢), na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmianami zasad, o ktorych mowa w ust. 25 lit. ¢).

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. d) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaptaty wynagrodzenia za niewykonana
cze$¢ przedmiotu po wejsciu zmian dotyczacych zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ adekwatny zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 25 lit. d), na
kalkulacje¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad o ktorych mowa w
ust. 25 lit. d).

Wprowadzenie zmian w wysoko$ci wynagrodzenia wymaga udokumentowanego wniosku i o§wiadczenia
o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcey po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiagzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem okre§lonych w
ustepach poprzedzajacych zmian na kalkulacje ceny ofertowej wg kosztorysu inwestorskiego. Wniosek
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powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z ww. zmianami.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 25 na koszty wykonania zamdéwienia
nalezy od Wykonawcy.

§10
Re¢kojmia
Na wykonany caly przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi
(uwaga: w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dluzszego niz 60 m-cy, okres rekojmi ulega
przedtuzeniu do uptywu okresu gwarancji jako$ci) wedlug przepisow art. 556 — 576  w zw. z art. 656 § 1
oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie caly przedmiot umowy, w tym wykonanie robot
budowlanych, wykonanie rozruchu technologicznego i pozostaltych obowigzkow wskazanych w § 1
umowy. Rgkojmia obejmuje obiekt budowlany, wraz z instalacjg, osprzetem urzadzeniami.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu

umowy do uzytkowania .

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wskazanych w § 11 ust. 8, ktory stosuje
si¢ odpowiednio.

W przypadku jesli Wykonawca bedzie opOzniat si¢ w zatatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zatrudniajgc wihasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podj¢ciu przez Wykonawce napraw
w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie
bieglego powolanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku
niezaplacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do
zaplaty kwoty niezbednej do pelnego pokrycia kosztow wykonania zastepczego.

Zgloszenie wady winno nastapi¢ pisemnie.

Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym do r¢kojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Gwarancja
Niezaleznie od udzielonej rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly przedmiot
umowy. W razie sprzeczno$ci uprawnien gwarancyjnych stosuje si¢ gwarancje okre§long w niniejszym
paragrafie z zastrzezeniem, ze obowigzuje dtuzszy okres objety ochrong gwarancyjng (dluzszy okres
gwarancji)

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, w

tym wady wykonanych robot, ktore okresla ta dokumentacja projektowa, a takze wady instalacji oraz
zamontowanych urzadzen i osprzetu. Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego
uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami dotyczacymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposoéb wynikajacy z doswiadczenia zyciowego.
Domniemywania si¢, ze wada powstata z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie umowy, a ci¢zar
udowodnienia faktu, ze wada wystgpita z przyczyn obcigzajacych Zamawiajgcego lub osobe trzecig
spoczywa na Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577 oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.

. Gwarancja, obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru rozruchu technologicznego i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie
usunigcia usterek.

Okres gwarancji okre§lony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia i usuni¢cia wady,
tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usuni¢cia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

. Zgloszenie wady winno nastapi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystapienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie

wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uplyw tego terminu nie wplywa ujemnie

na skutki wynikle z tej wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich usterek w terminie

................. godzin od momentu ich zgloszenia oraz do bezplatnego usunigcia wad, jakie wystapia w

przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz ........ dni kalendarzowych vod dnia ich zgloszenia —

zgodnie ze wskazanym w punkcie 21.4.3 oraz 21.4.4. SIWZ kryterium oceny ofert.

W przypadku nicusuniecia usterki lub wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia usterki

lub wady we wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim

ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunig¢cia wad w terminie 3 dni od dnia dorgczenia tego wezwania.
Niezalezenie od uprawnien z tytutu usunigcia usterki i wady Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody w petnej wysokos$ci, w tym z uwzglgdnieniem utraconych korzysci.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie o zaptate kar umownych oraz
naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w realizacji przedmiotu zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2.1 pkt. 1 lit. ¢ umowy;

2) w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 3 umowy;

3) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 8 umowy;

4) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za brak
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczalttowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

7) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. |  umowy za
nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

8) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

9) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy z tytutu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 8 umowy czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobe Swiadczaca roboty, a nie zatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace;

10) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczalttowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 91 10 umowy;

11) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w opracowaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 umowy;

12) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

2. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych

Kar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1-12 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robot, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu zadania Zamawiajacego
zaplaty takiej kary umowne;j.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy

przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana
w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, a
takze w sytuacji okre§lonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
Rozwiazanie, odstapienie od umowy
. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierad
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
strona nieodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.
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2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtoza szczegotowe zestawienie swoich
roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach;

2) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.1. pkt 1 lit. b przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.1. pkt 1 lit. ¢ przez co najmniej 30 dni.

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny byé rozpoczgte bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie, przerwal realizacje robdt z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

6) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pis$mie, realizuje inwestycje bedaca przedmiotem
niniejszej] umowy w sposéb niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

7) konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 15 umowy, lub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 14

niniejszej umowy.

4. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
okolicznosci bedacych podstawa odstapienia.

5. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
Strona nieodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona
jednostronnego rozliczenia robodt, sporzadzi protokot z zakonczenia robot i zawiadomi Wykonawcg;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje materialow ogdlnego
stosowania;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzety oraz
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
zgodnie z zakresem umowy i dokumentacja do dnia odstgpienia;
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A .

1)

2)

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§ 14

Rozwiazywanie sporow

Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga

powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez bezposrednie negocjacje.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej waznosci,

interpretacji lub rozwigzania, ktore nie zostang rozstrzygnigte polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane

przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Postanowienia koncowe

Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamowien publicznych. W

SIWZ Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do tresci ofertowym
w zakresie :

a)

b)

9)
h)

Terminu realizacji umowy na skutek:

przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow $rodkéw ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub przedtuzenia postgpowania z innych przyczyn - ponad 60
dni, w takim przypadku termin zostanie przesuniety o il 0§¢ dni ponad 60 dni trwania postgpowania,
wydluzajacych si¢, ponad przewidziane przepisami, termindw wydania decyzji, uzgodnien,
postanowien lub innych aktow administracyjnych majacych wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy,
niespowodowanych z winy Wykonawcy,

konieczno$ci zaspokojenia oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
zamoOwienia,

wystapienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania
strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cia wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

op6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wstrzymania robédt przez Zamawiajgcego W okolicznosciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na koniecznos¢ rozwiazania problemow technicznych jakie
moga ujawni¢ si¢ w trakcie realizacji zamowienia,

— 0 ile okolicznosci te powodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie bedg dokonane,
z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy o czas (okres w
dniach), w ktérym z powodu w/w okolicznosci roboty nie mogly by¢ wykonywane;

Odstapienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy - w

przypadku czeSciowej lub catkowitej utraty dofinansowania, o ktorym mowa w § 1, lub zmiany umowy na

dofinasowanie z innych przyczyn - skutkujacej konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowiacych

Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia wedlug zasad
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okreslonych w pkt. 3);

3) sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadku konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji

robot dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamodwienia,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat
dla Zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkod powstaltych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia.

Warto$¢ rob6t zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w opafCiu 0 ceny
przyjete z zeszytow INTERCENBUD (jako $rednie), a podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda
odpowiednie pozycje Katalogu Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadow rzeczowych (KNR); zmiana
wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba
koniecznos¢ robdt zamiennych wynika z wad istotnych projektu;

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzezeniem

pkt. 13.3. SIWZ.

5) Ceny w sytuacjach i zasadach okre$lonych w § 9 ust. 25 umowy;

6) osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownikdéw robot branzowych, przy czym nowo wskazana

osoba powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego;

Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i podpisane przez
Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany stajg si¢ integralng czgscig umowy.
Czynno$ci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy bedzie
jezyk polski.

Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egz. dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:

1.

a > N

Formularz oferty.

Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zamowienia
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